Proyecto Final

Issue Data: 30/09/2023

Company: CoderTeam

Project Name:iMobile

Stack tecnológico

Frontend:

- HTML
- CSS Bootstrap 4.0
- JavaScript

Backend:

- Base de datos: MySQL
- Lenguaje de programación: Python Django

Sistema de versiones:

Git/Github

Metodología de trabajo:

• SCRUM

Proyección de nuestra web

https://www.shoestore.com.ec/Index

https://preview.colorlib.com/#malefashion

https://tiendaonline.movistar.com.ar/

Cronograma

Desarrollo del proyecto: 4 semanas

- Definición de objetivos. (semana 1)
- Primer entrega proyecto (semana 2)
 - Sábado 14/10/2023
- Segunda entrega de proyecto (semana 3)
- Desarrollo web:
 - o Frontend *2 semanas* (semana 2 y 3)
 - o Backend *2 semanas* (semana 2 y 3)
- Revisión y testing general. *1 semana* (Semana 4)
- Mejora de procesos y diseño *2 semanas* (Semana 4)
- Demo y entrega final. *1 semana* (semana 4)

Información General:

- Nombre del Proyecto: iMobile
- Fecha de Inicio: 3 de Octubre de 2023.
- Fecha de Finalización: 4 de Noviembre 2023.
- Duración Estimada: Un mes.
- Equipo del Proyecto: CoderTeam

Integrantes y roles:(ejemplo)

- Gonzalo Quiroga Sassu: FullStack Developer
- Natan Jabie: FullStack Developer.
- Diego Álvarez: Back End Developer.
- Marcelo Lamas: Diseñador UX/UI. Realiza la documentación de Diseño y presentación. Back End Developer.
- Verónica Cárdenas : Base de Datos
- Hilda Yolanda Ortiz : Back End Developer
- Adan Gomez: Back End Developer.
- Nazareno Maya: Front End Developer.

Link de repositorio:

https://github.com/CodeSystem2022/CoderTeam-Ecommerce

Adan - puddle
Yoly - core
Gonzalo - templates
Diego - dashboard
Vero - item
Nat - conversation
Marce - media

Naza - env